

Verpflichtungskreditkontrolle 2014

(inkl. MwSt)

	Brutto-Kredit	Kum. Ausgaben	Kreditsaldo +Restkredit -Überschreitung	Kum. Einnahmen
Total Kredite	1'083'482.85	709'675.44	407'702.06	15'943.00
2 Bildung	165'100.00	99'880.70	70'120.00	0.00
3 Kultur und Freizeit	365'000.00	200'000.00	165'000.00	0.00
6 Verkehr	155'500.00	117'673.80	20'718.95	0.00
7 Umwelt und Raumordnung	383'722.85	279'882.74	151'863.11	15'943.00
8 Volkswirtschaft	2'160.00	2'160.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	12'000.00	10'078.20	0.00	0.00

Verpflichtungskreditkontrolle 2014

(inkl. MwSt)

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2014	Investitions- ausgaben 2014	Kumulierte Ausgaben 31.12.2014	Kumulierte Einnahmen 01.01.2014	Investitions- einnahmen 2014	Kumulierte Einnahmen 31.12.2014	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
		165'100.00	2 Bildung	21'177.70	78'703.00	99'880.70			0.00	70'120.00	
26.06.13	GR	10'000.00	210.506.01 O Informatik Schule ICT Erweiterung	9'974.00		9'974.00					29.01.14
04.06.14	GR	60'000.00	217.501.02 O Roter Sportplatz beim Schulhaus Belagsanierung		64'683.10	64'683.10					17.12.14
08.08.12	GR	70'000.00	217.503.07 O Sanierung Turnhalle, Planung						70'000.00		
30.01.13	GR	8'700.00	217.503.08 O Storen in den 4 Klassenzimmern, Elektrifizierung	11'203.70		11'203.70					29.01.14
04.06.14	GR	11'000.00	217.503.09 O Gemeindesaal Sanierung Parkettboden		8'739.90	8'739.90					17.12.14
06.11.14	GR	5'400.00	217.506.03 O Laubsauger Ersatzbeschaffung		5'280.00	5'280.00				120.00	14.01.15
		365'000.00	3 Kultur und Freizeit		200'000.00	200'000.00			0.00	165'000.00	
21.08.13	GV	200'000.00	340.500.01 O Sportplatz Kleematt, Landkauf		200'000.00	200'000.00					
21.08.13	GV	165'000.00	340.501.01 O Sportplatz Kleematt, öffentliche Infrastruktur							165'000.00	
		155'500.00	6 Verkehr	88'580.50	29'093.30	117'673.80			0.00	20'718.95	
13.08.14	GR	5'000.00	620.501.10 O Strassenbeleuchtung Zustandsanalyse		4'698.00	4'698.00				302.00	
22.04.13	GR	38'000.00	620.501.12 O Tempo 30 Realisierung	35'660.50		35'660.50				2'339.50	
22.04.13	GR	26'000.00	620.501.12-01 T Tempo 30 Realisierung 1. Kredit								
12.08.13	GR	12'000.00	620.501.12-02 T Tempo 30 Realisierung 2. Kredit								
03.06.13	GR	80'000.00	620.501.13 O Trümlerstrasse Sanierung 2. Etappe bis und mit T Am Türmli	52'920.00	11'622.75	64'542.75					17.02.14
29.01.14	GR	14'000.00	620.501.15 O Lindenweg Uebernahme durch Gemeinde		3'500.00	3'500.00				10'500.00	
14.05.14	GR	5'000.00	620.501.17 O Dorfplatz Neugestaltung		1'570.85	1'570.85				3'429.15	
13.08.14	GR	5'500.00	620.501.19 O Chäsiwägli Geländer oberer steiler Teil		1'351.70	1'351.70				4'148.30	
13.08.14	GR	8'000.00	620.506.02 O Gemeindetraktor neue Winterpneus		6'350.00	6'350.00					17.12.14
		383'722.85	7 Umwelt und Raumordnung	144'089.19	135'793.55	279'882.74	10'993.00	4'950.00	15'943.00	151'863.11	
14.03.12	GR	11'722.85	700.501.10 O Entlüftung Wasserleitung Stutzstrasse		8'963.70	8'963.70					17.12.14

Verpflichtungskreditkontrolle 2014

(inkl. MwSt)

Kreditbeschluss		Kredit- summe	Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben 01.01.2014	Investitions- ausgaben 2014	Kumulierte Ausgaben 31.12.2014	Kumulierte Einnahmen 01.01.2014	Investitions- einnahmen 2014	Kumulierte Einnahmen 31.12.2014	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										
12.03.14	GR	45'000.00	700.501.11 O Wasserschieber, Funktionskontrolle und Gängigmachung		5'236.90	5'236.90				39'763.10	
23.04.14	GR	24'000.00	710.501.02 O Schachtdeckel Schieberkappen + Wasserrinnen Niveauanpassungen							24'000.00	
01.12.10	GV	125'000.00	710.581.01 O GEP Generelle Entwässerungs Planung	36'899.99		36'899.99				88'100.01	
01.12.10	GV	80'000.00	710.581.01-1 T GEP Generelle Entwässerungs Planung 1. Kredit								
13.06.12	GV	45'000.00	710.581.01-2 T GEP Generelle Entwässerungs Planung 2. Kredit								
04.04.11	GR	50'000.00	750.501.06 O Lättgraben, Neubau Geschiebesammler	48'415.00		48'415.00	10'993.00	4'950.00	15'943.00		29.01.14
04.04.11	GR	35'000.00	750.501.06-1 T Lättgraben, Neubau Geschiebesammler, 1. Teil								
18.02.13	GR	15'000.00	750.501.06-2 T Lättgraben, Neubau Geschiebesammler, 2. Teil								
30.11.11	GR	48'000.00	750.501.10 O Zälgbächli + Zälggässli Sanierung	39'338.95		39'338.95					29.01.14
26.03.09	GV	80'000.00	790.581.01 O Ortsplanungsrevision ab 2009	19'435.25	121'592.95	141'028.20					02.12.14
		2'160.00	8 Volkswirtschaft	2'160.00		2'160.00			0.00	0.00	
29.01.14	GR	2'160.00	862.501.01 O Wärmeverbund Kaufdorf, Machbarkeit/Vorprojekt	2'160.00		2'160.00					29.01.14
		12'000.00	9 Finanzen und Steuern		10'078.20	10'078.20			0.00	0.00	
14.05.14	GR	12'000.00	942.503.03 O Bodenbelag-Ersatz Dachgeschoss-Mietwohnung Dorfstrasse 10		10'078.20	10'078.20					17.12.14